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Prioritná os 1: Ochrana a racionálne využívanie vôd 
52% z celkovej alokácie OP ŽP (2,1 mld €)  

Alokácia PO1: 1,1 mld €  
 



Ukazovatele 

Zadanie: stanoviť ukazovatele dopadov na úrovni OP ŽP a jednotlivých PO 
• príliš veľa ukazovateľov, nie všetky monitorované 
• len výstupové a výsledkové, nesprávne a viac na úrovni výsledkov 
• chýbali počiatočné a cieľové hodnoty 
• nesprávne nastavené cieľové hodnoty: 

• cieľová hodnota ukazovateľa dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody 
splnená na 52,3%,  

• počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody na 
180% 

• rôzny počet v OP a ITMS 
• selekcia – SMART kritériá -> prevažujúce aktivity -> dostupnosť údajov  



Ukazovatele 

Prioritná os 

Počet ukazovateľov výstupu/ 
z toho SMART 

Počet ukazovateľov výsledku/ 
 z toho SMART 

OP ITMS OP ITMS 
1 3 / 3 (3) 15 / 5 (3) 5 / 3 (2) 14 / 6 (2) 
2 5 / 3 2 / 0 3 / 2 3 / 2 
3 8 / 0 34 / 15 12 / 5 31 / 14 
4 13 / 5 42 / 6 15 / 6 41 / 27 
5 4 / 4 21 / 5 5 / 4 25 / 10 
7 2 / 1 - 2 / 1 - 

Celkom 35 / 15 114 / 31 42 / 19 114 / 59 

Ukazovatele 

 () ukazovatele použité v hodnotení 



Projektová logika pre PO 1 
1.
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Aktivity Výstup Výsledok /  Operačné ciele Dopad / Špecifické ciele

Výstavba obecných verejných 
vodovodov

Dobudovanie resp. 
zvyšovanie využiteľnosti 
kapacity vodárenských 
zdrojov a nadradených 
vodárenských systémov

Výstavba stokových sietí

Výstavba a rekonštrukcia 
čistiarní odpadových vôd

Monitorovanie a hodnotenie 
stavu povrchových vôd a 

podzemných vôd

Rekonštrukcia monitorovacej 
siete stavu podzemných vôd

Dĺžka novovybudovaných 
rozvodov pitnej vody (bez 

vodovod. prípojok)

Dĺžka novovybudovaných 
kanalizačných sietí (bez 

kanaliz. prípojok)

Počet novovybudovaných/ 
zrekonštruovaných ČOV

Dobudovaná a funkčná sieť 
na monitorovanie stavu 

povrchových a podzemných 
vôd

Počet obyvateľov pripojených 
k novovybudovaným 
rozvodom pitnej vody

Počet ekvivalentných 
obyvateľov napojených na 

novovybudovanú kanalizačnú 
sieť

Súlad monitorovania stavu 
vôd v SR s požiadavkami 

Rámcovej smernice o vode

Podiel obyvateľov 
zásobovaných pitnou vodou 
z verejných vodovodov na 

celkovom počte obyvateľov

Podiel obyvateľov 
pripojených na verejnú 

kanalizáciu na celkovom 
počte obyvateľov

Množstvo znečisťujúcich 
látok vypúšťaných do 

vodných tokov na území SR, 
prípustná koncentrácia 

BSK5, CHSK, Ncelk a Pcelk

PO1
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Environmentálne acquis 

Zadanie: aktuálny stav plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ 
v oblasti environmentálneho acquis a príspevok OP k splneniu týchto požiadaviek 

 

Vodovody 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Zdroj: ŠÚ SR, ITMS 

10% 1% 



Vodovody 

acquis - kvalita pitnej vody, nie zásobovanie                                              napojenosť: 
odhad zdrojov OP ŽP          2001 - 2006 nárast o 4% 
EF v 2013 len 20% zdrojov v roku 2007        2007 – 2013 nárast o 0,9% 
 



Kanalizácia 

Zdroj: Situačné správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR za roky 2007 až 2012, MŽP SR 

Rok 

Kanalizačná sieť v km 
Počet 
ČOV 

Počet obyvateľov 
napojených na 

verejnú kanalizáciu 
v % 

Dĺžka kan. siete 
(km) 

Prírastok ŠÚ 
Prírastok OP 

ŽP 

2009 9 657 259 19 587 59.4 

2010 10 751 1094 77 607 60.4 

2011 11 209 458 274 616 61.6 

2012 11 654 445 155 631 62.4 

2013 12 045 391 203 648 63.5 

Spolu 2 388 728   
31% 

4% 

Dĺžka kanalizačných sietí, Zdroj: ŠÚ SR, ITMS 



Kanalizácia 

? zdroje ROP, CBC, súkromné, obce  



 
- 15. 9. 2015 - ukončené resp. realizované z OP ŽP projekty v 164 

aglomeráciách nad 2 000 EO (z 275) – kanál?, ČOV? 
 
 

Zadanie: dopady OP ŽP z hľadiska úrovne, kvality a dostupnosti  
environmentálnej infraštruktúry a environmentálnych služieb 
- na národnej úrovni 
- na úrovni VÚC 

 
 

- k 30.6.2015, čerpaných 57% zdrojov OP ŽP 

 

Dopady OP ŽP  



     

  Dĺžka vodovodných sietí                                                 Dĺžka kanalizačných sietí 

 

     

Pripojenosť obyvateľov k vodovodným sieťam                          Pripojenosť obyvateľov ku kanalizačným sieťam 



Od výstupov k výsledkom  

y = 1875,9x2 - 12300x + 15073 
R² = 0,8702 

y = 20,613x2 - 41,12x - 3,8127 
R² = 0,9868 
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     Trendové čiary hodnôt ukazovateľov OP ŽP pre pripojenosť a  
vodovodné siete                              a                     kanalizačné siete 

! dobudovanie prípojok je zodpovednosťou (nie zákonnou povinnosťou) majiteľov 
nehnuteľností  

y = 1375,5x2 - 9330,4x + 11734 
R² = 0,7669 

y = 3,5042x2 - 0,752x - 11,734 
R² = 0,9632 
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Viacrozmerné lineárne regresné modely 
mentálna infraštruktúra Popisné premenné Závislé premenné Nezávislé premenné (OP ŽP) 
Vyšší územný celok 
Sledované obdobie 
(rok) 

Vodovodná sieť (km) 
Kanalizačná sieť 
(km) 
Počet ČOV 
% obyv. pripojeného 
na vodovod 
% obyv. pripojeného 
na kanalizáciu 

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí 
(km) 
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody 
(km) 
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) 
napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť 
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných 
ČOV 
Počet obyvateľov pripojených k 
novovybudovaným rozvodom pitnej vody 
Čerpanie PO1 
Čerpanie celého OP bez technickej pomoci (TP) 

• každá piata nová ČOV na Slovensku od roku 2009 je postavená 
vďaka OP ŽP 

• každý štvrtý novovybudovaný kilometer kanalizačnej siete existuje 
vďaka podpore z prostriedkov OP ŽP 



Prírastok dĺžky vybudovaných vodovodných sietí v rokoch 2009 – 2013 v jednotlivých VÚC podľa 
ŠÚ SR  a ukazovateľov OP ŽP a nárast percenta obyvateľov pripojených na vybudované 

vodovodné siete (ŠÚ SR) 
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Prírastok dĺžky vybudovaných kanalizačných sietí v rokoch 2009 – 2013 v jednotlivých VÚC podľa 
ŠÚ SR  a ukazovateľov OP ŽP a nárast percenta obyvateľov pripojených na vybudovanú kanalizáciu 

(ŠÚ SR) 



Ak chcete poznať efekty intervencií: 
 - CIE je „in“ ale nie vhodné pre tento typ intervencií 
 - hodnoťte s odstupom času 
 - merajte všetko rovnako (ŠÚ, ITMS, ale aj OP ŽP a EF, OECD, EEA)  
- jeden ukazovateľ – len jeden parameter (vybudované alebo rekonštruované ČOV) 
 - finančné zdroje monitorovať samostatne podľa aktivít  
 
To umožní stanoviť jednotkové ceny potrebné: 
 - pri tvorbe politík,  
 - na posúdenie žiadostí, a 
 - na správne nastavenie ukazovateľov 
 

 Záver 



Ďakujem za pozornosť 
Dagmar Gombitová 

Heřmanova 22, 170 00 Praha 7, e-mail: ces@czecheval.cz, web: www.czecheval.cz 
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